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pieczatka firmowa wykonawcy

Zatgcznik nr 2 do Umowy nr

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Realizacji przedsi¢wzigcia pn.

»Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni Sciekow w Chojnicach wraz z budowa nowych
obiektow technologicznych”,

Realizacja robot (w cenach netto)
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OGOLEM:

Wytyczne opracowania harmonogramu:

1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ w ukladzie elementow robot, jak dokonano wyceny w zalaczniku nr 1A — tabela cenowa elementéw, z podsumowaniem

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepom})owni sciekow w Chojnicach

wraz z budowq nowych obiektow technologicznych” w ramach Projektu
,» Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”




odpowiednio wierszy i kolumn.

2. Harmonogram rozbudowa¢ do rzeczywistego okresu realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowiazany bedzie, zgodnie z § 10 ust. 5 umowy, w ciagu 30 dni od daty zawarcia umowy, do opracowania ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacego podziata elementéw na czgsci przewidziane do fakturowania w danym okresie rozliczeniowym. Harmonogram ten, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, zostanie
wprowadzony do stosowania aneksem do umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

Roboty budowlane ,, Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepomgowni sciekow w Chojnicach
wraz z budowq nowych obiektow technologicznych” w ramach Projektu
,» Uporzqdkowanie gospodarki wodno —sciekowej w Aglomeracji Chojnice”



